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Aufgabe:
Ermittlung des Arbeitszeitaufwandes für die Ausführung  
vier verschiedener Lichtschacht Systeme in folgenden  
Versionen:

1. Druckwasserdichte (DWD)-Ausführung Profix  
auf Kellerwand

2. Druckwasserdichte (DWD)-Ausführung 
 auf Therm®Block 

3. Montage auf Perimeterdämmung*

4. Montage auf Therm®Block*

*In dieser Ausführung liegt keine Druckwassersicherheit vor.

// Ermittlung des Arbeitszeit-
aufwandes an Kellerlichtschacht-
Systemen



// Zeitmessung

Ziel der Messungen war die Gegenüberstellung von Licht-
schachtmontagen mit und ohne Therm®Block.

// Druckwasserdichte (DWD) Varianten 

// 1. Für die Variante DWD Profix auf Kellerwand wird der 
Lichtschacht inkl. Dichtung direkt auf der Wand befestigt 
und nachträglich die Wärmedämmung von innen und au-
ßen angepasst und verklebt.  
Hierbei zeigte sich, dass das Anbringen der Wärmedäm-
mung im Lichtschacht und die Anarbeitung der Dämmung 
um den Lichtschacht herum viel Zeit in Anspruch nahm. 
Noch deutlich arbeitsintensiver war das Putzen von Leibung, 
Sturz und Brüstung inkl. Gewebeeinbettung und anschlie-
ßendem Feinputz. 

Für die gesamte Ausführung dieser Variante wurden 4,9 
Stunden benötigt.

Vorteile DWD Profix auf Kellerwand:
• Geringerer Anschaffungspreis

Nachteile DWD Profix auf Kellerwand:
• Aufwendige Anarbeitung der Dämmung innen und 

außen
• Hohe Anzahl an Bohrungen
• Wärmebrücke Lichtschachtanschluss
• Aufwendige Putzarbeiten im Lichtschacht
• Entwässerungsablauf lässt sich nicht mehr warten
• Beengter Lichtschachtraum

// 2. Variante Therm®Block (DWD)
In dieser Variante wird der Therm®Block (DWD) mit gerin-
gem Bohraufwand nahezu wärmebrückenfrei an der Wand 
befestigt. Die bauseitige Dämmung kann dann problemlos 
angearbeitet und der Lichtschacht aufgeschraubt werden. 
Neben einem verbesserten Isothermenverlauf reduziert die 
fertige Oberfläche des Therm®Block deutlich den Putzauf-
wand vor Ort. Hierzu trägt auch das abschließend einzubau-
ende Dämmungsanschlussprofil bei, das verschraubungsfrei 
in den Fensterrahmen eingesteckt wird.

Für die Ausführung dieser Variante wurden 1,72 Stunden 
benötigt.

Vorteile Therm®Block (DWD):
• Keine Putzarbeiten durch fertige Oberflächen
• Wärmebrückenfrei 
• Anschlussdämmung lässt sich einfach anarbeiten
• Fachgerechter Eindruck während der Bauphase
• Erhöhung der Ausführungsqualität  durch Vorfertigung 
• Therm®Block (DWD) einfach zu verarbeiten
• UV- beständige Oberfläche

Nachteile Therm®Block (DWD):
• Höherer Anschaffungspreis

// Einleitung

Das Streben nach kürzeren Bauzeiten in Verbindung mit ei-
ner mangelfreien Bauwerkserstellung ist ein stetes Ansinnen 
von Industrie und ausführenden Unternehmen. Zielsetzung 
ist dabei mit dem heutigen Wissen, in Verbindung mit neuen 
Materialien, Fertigteile herzustellen und einzubauen, die 
nachhaltig am Markt bestehen können. Die Fa. ACO beschäf-
tigt sich seit langem mit der Herstellung von nachhaltigen 
Fertigteilen sowohl im Tief- als auch im Hochbau.  

Im Wohnungsbau erstellte Keller werden heute zu einem 
Großteil zu Wohnzwecken genutzt! Die Energieeinsparver-
ordnung (EnEV) sowie die ständig steigenden Energiekosten 
fordern bereits jetzt ein hohes Maß an Heizenergieeinspa-
rung. Bewohnte Kellergeschosse müssen somit zum einen 
lückenlos gegen Energieverluste gedämmt werden und zum 
anderen, wenn erforderlich, ein hohes Maß an Wasserdicht-
heit aufweisen. Eine Schwachstelle in der Kellerabdichtung 
ist das Kellerfenster und der umgebende Lichtschacht in kon-
ventioneller Ausführung. Um dem entgegenzuwirken, hat die 
Fa. ACO den hochgedämmten Therm®Block in Verbindung 
mit einer druckwasserdichten (DWD) Lichtschacht- Kom-
ponente entwickelt. Die Anforderungen der EnEV werden 
hiermit genauso erfüllt wie die Anforderungen an Druck-
wasserdichtheit. 

Durch die Entwicklung der Therm®Block-Varianten wurden 
Arbeitsabläufe von der Baustelle in die Vorfertigung verla-
gert. Hierdurch werden die ausführenden Unternehmen in 
die Lage versetzt, am Bau ein qualitativ hochwertiges Produkt 
einzubauen, das in der Regel keine Reklamationen nach sich 
zieht und bereits während der Bauphase einen fachgerech-
ten Eindruck vermittelt. 

In diesem Informationsblatt werden vier verschiedene Vari-
anten für Kellerlichtschachtmontagen und deren Einbausi-
tuationen in Standard und druckwasserdichter Ausführung 
hinsichtlich des Arbeitsaufwandes festgehalten. Hierzu wur-
den in einer Werkshalle  Betonwände mit Fensteraussparun-
gen vorbereitet, an denen die Arbeiten durchgeführt wurden. 

Für die Montage war das Bauunternehmen Greve zustän-
dig, da es bereits Erfahrungen mit den Ausführungen der 
verschiedenen Varianten aufweisen konnte. 

// Ablauf der Messungen:

Zunächst wurden die benötigten Werkzeuge und Arbeits-
materialien in ca. 4 m Entfernung vor den Montagewänden 
bereitgestellt. 

Alle vier Musterwände wurden flächengleich gedämmt.
Die Arbeiten und Messungen begannen in Höhe des Hallen-
bodens und endeten Oberkante Lichtschacht. 
Sockelputze über Lichtschachthöhe wurden nicht berück-
sichtigt! Alle Varianten wurden mit dem gleichen Werkzeug 
erstellt. 

Im Gegensatz zur normalen Baustellensituation mit teil-
weise engeren Arbeitsräumen etc. lagen für die Messungen 
bessere Rahmenbedingungen vor, als bauseits üblich (z.B. 
temperierte Halle). Hierdurch wird allerdings die Vergleich-
barkeit nicht beeinflusst, da alle Varianten den gleichen 
Bedingungen ausgesetzt waren. 
Trocknungs- bzw. Abbindezeiten für Kleber und Aquablocker 
(DWD-Versionen) wurden zeitlich nicht erfasst, da davon 
auszugehen ist, dass während der Trocknungszeit andere 
Arbeiten auf der Baustelle verrichtet werden können. 

Der Untergrund bzw. die Wandoberflächen wurden - wie 
in der Praxis - vor dem Anbringen gesäubert. Alle Arbeiten 
sind fachgerecht und umfassend durchgeführt worden, d.h.  
Wärmedämmstoffe wurden mit ausreichend Kleber ver-
sehen und lückenlos verlegt. Die Lichtschächte haben eine 
vollständige Verschraubung, Gitterrost und Diebstahlschutz 
erhalten. Dämm-Anschlussfugen wurden soweit erforder-
lich ausgeschäumt und Putze optisch in einen einwandfrei-
en Endzustand versetzt. 

Die einzelnen Arbeitsschritte wurden minutiös festgehalten. 
Kleinere, typische Probleme wie z.B. das Bohren auf Beweh-
rung und der Zeitaufwand einer erneuten Lochbohrung 
wurden in die Messung einbezogen. Gerade die Variante 
DWD Profix erfordert 14 Bohrungen und bringt in dieser 
Hinsicht entsprechende Nachteile mit sich. 
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// 3. Montage auf Perimeterdämmung 

Für die Montage auf Perimeter-Dämmung wird der Licht-
schacht ohne Dichtung direkt auf der bauseitigen Däm-
mung mit 4 Schwerlastdübeln in der Wand befestigt. 
Hierbei zeigte sich, dass das Anputzen von Leibung, Sturz 
und Brüstung inkl. Gewebeeinbettung und anschließendem 
Feinputz die meiste Zeit in Anspruch nahm. 

Bis zur Fertigstellung wurden 3,8 Stunden benötigt.

Vorteile Montage auf Perimeterdämmung:
• Weitgehend wärmebrückenfrei

Nachteile Montage auf Perimeterdämmung:
• Erhöhter Putzaufwand
• Erhöhter Bohraufwand
• Aussparen der Fensteröffnung in der bauseitigen  

Wärmedämmung
• Verletzung bzw. Durchdringung der Abdichtung

- Putzaufwand im Lichtschachtbereich - 

// 4. Montage auf Therm®Block

In dieser Variante wird der Lichtschacht auf einen 
Therm®Block geschraubt. Hier entfällt das Dämmen im 
Lichtschachtbereich inkl. aller Putzarbeiten. Stattdessen 
wird ein Dämmungsanschlussprofil verschraubungsfrei in 
den Fensterrahmen eingesteckt. Hierbei befindet sich das 
Fenster in der Wandebene.

Für die Ausführung dieser Variante wurden 0,9 Stunden 
benötigt. 

Vorteile Montage auf Therm®Block:
• Wärmebrückenfrei
• Keine aufwendigen Putzarbeiten
• Fachgerechter Eindruck während der Bauphase
• Erhöhung der Ausführungsqualität  durch Vorfertigung 
• Einfach zu verarbeiten
• Geringer Bohraufwand und dadurch Vermeidung  

weiterer Schwachstellen
• Anschlussdämmung lässt sich einfach anarbeiten
• UV- beständige Oberfläche

Nachteile Montage auf Therm®Block:
• Höherer Materialpreis

Bei einer weiteren Variante des Therm®Block mit integrier-
ter Fensterzarge liegt das Fenster in der Dämmebene und 
verbessert so maßgeblich den Isothermenverlauf. 
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1. Montage DWD Profix auf Kellerwand
Arbeit Zeit / Mann Arbeitskräfte Gesamtaufwand
Lichtschacht mit den erforderlichen Vorarbeiten an der Wand anbringen 0,52 2 1,04
Perimeterdämmung außenseitig an den Lichtschacht anarbeiten 0,33 2 0,66
Perimeterdämmung im Lichtschacht anpassen und anbringen 0,33 2 0,66

Grobputzarbeiten am Kellerlichtschachtanschluss und Fensterleibung 0,60 2 1,20

Feinputzarbeiten am Kellerlichtschachtanschluss und Fensterleibung 0,67 2 1,34
Montagezeit Mannstunden: 2,45 Gesamtzeit: 4,90

2. Montage DWD auf Therm®Block
Arbeit Zeit / Mann Arbeitskräfte Gesamtaufwand
Anbringen des Therm®Block inkl. Aquablockerversiegelung der Fuge 0,18 2 0,36
1. und 2. Lage Aquablocker auf den Flansch auftragen 0,13 2 0,26
Perimeterdämmung am Therm®Block anpassen und anbringen 0,27 2 0,54

Lichtschacht auf  Therm®Block anbringen inkl . Dämmanschlussprofil 0,28 2 0,56
Montagezeit Mannstunden: 0,86 Gesamtzeit: 1,72

3. Montage auf Perimeterdämmung 
Arbeit Zeit / Mann Arbeitskräfte Gesamtaufwand
Perimeterdämmung rund um die Fensteröffnung anbringen 0,43 2 0,86
Lichtschacht auf der Dämmung anbringen und mit Schrauben an der 
Wand befestigen 0,20 2 0,40
Lichtschacht abkleben, Sturz- und Leibungsbereiche armieren und putzen 0,60 2 1,20

Feinputz im v.g. Bereich aufbringen und Abklebung entfernen 0,67 2 1,34
Montagezeit Mannstunden: 1,90 Gesamtzeit: 3,80

4. Montage auf Therm®Block
Arbeit Zeit / Mann Arbeitskräfte Gesamtaufwand
Anbringen des Therm®Block 0,10 2 0,20
Dämmanschluss zum Therm®Block herstellen 0,18 2 0,36
Lichtschacht auf Therm®Block anbringen inkl . Dämmanschlussprofil 0,17 2 0,34
Montagezeit Mannstunden: 0,45 Gesamtzeit: 0,90
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// Zeitliche Auswertung der Ergebnisse im Detail
Die Montageabläufe der vier verschiedenen Systeme wurden in Abschnitte untergliedert und deren Ausführung 
festgehalten. 



3. Montage auf Perimeterdämmung (kein DWD) Menge Nettopreis
ACO Lichtschacht 100x100x40 1  67,20 € 
Lichtschachtrost 1  29,44 € 
Befestigungsset auf 10 cm Dämmung 1  13,52 € 
Entwässerungsanschluss 1  24,80 € 
Perimterdämmung 10 cm / m2 2,5  39,58 € 
Dämmplattenkleber 1  4,52 € 
Vorspachtelung / m2 1  0,74 € 
Gewebe Fertigteil 2,5 m 1  3,36 € 
Gewebe / m2 1  1,26 € 
Putz / m2 1  3,36 € 
Farbe / m2 1  2,63 € 
Summe 190,40 € 

4. Montage auf Therm®Block (kein DWD) Menge Nettopreis
ACO Lichtschacht 100x100x40 1  67,20 € 
Lichtschachtrost 1  29,44 € 
ACO Therm Block 123x140x10, Aussparung 96x58,5 1  136,00 € 
Befestigungsset Therm Block 1  8,93 € 
Dämmplattenkleber 0,5  9,78 € 
Perimterdämmung 10 cm / m2 0,7  11,08 € 
Dämmanschlussprofil für Zarge 100x62,5, 10 cm Dämmstärke 1  27,76 € 
Entwässerungsanschluss 1  24,80 € 
Summe 314,99 € 

1. Montage DWD Profix auf Kellerwand Menge Nettopreis
ACO Lichtschacht 100x100x40 1  67,20 € 
um 10 cm verkürzter Lichtschachtrost 1  41,28 € 
Montageschiene für Lichtschacht 100x100x40 1  238,80 € 
Zusatzschiene für Montageschiene 1  34,16 € 
Dichtstoff Profix 2  87,52 € 
Entwässerungsanschluss 1  24,80 € 
Perimterdämmung 10 cm / m2 2,5  39,58 € 
Dämmplattenkleber 1  4,52 € 
Vorspachtelung / m2 1 0,74 € 

Gewebe Fertigteil 2,5 m 1  3,36 € 
Gewebe / m2 1  1,26 € 
Putz / m2 1  3,36 € 
Farbe / m2 1  2,63 € 
Summe  549,20 € 

2. Montage auf Therm®Block (DWD) Menge Nettopreis
ACO Lichtschacht 100x100x40 1  67,20 € 
Lichtschachtrost 1  29,44 € 
ACO Therm® Block 150x140x10 (DWD) Aussparung 96x58,5 1  346,38 €
Befestigungsset Therm® Block 1  40,38  €
Dämmplattenkleber 0,5  9,78 €  
Perimeterdämmung 10 cm / m2 0,4  6,33 €  
Kartusche Aqua Blocker 1  10,63 €  
Dose Aqua Blocker 3  49,73 € 
Dichtfix Dichtungsband 1  78,64 € 
Entwässerungsanschluss 1  24,80 € 
Dämmanschlussprofil für Zarge 100x62,5, 10 cm Dämmstärke 1  27,76 € 
Summe  691,07 € 

Gesamtkostenvergleich
Lohnkosten: angenommener Mittellohn: 45,- € /Std.

Montage DWD Profix auf Kellerwand

Beschreibung
Menge Stck. 

/ Std. Nettopreis Gesamtpreis

Material DWD Profix auf Kellerwand 1 549,20 € 549,20 €
Lohn 4,90    45,00 €    220,50 €
Gesamt 769,70 € 

* enthalten: Lichtschacht, Montageschienenset, Dichtstoff Profix , Entwässerungsanschluss,  Perimeterdämmung, Kleber, Putz, Gewebe etc.

Montage DWD auf Therm®Block

Beschreibung
Menge Stck. 

/ Std. Nettopreis Gesamtpreis

Material DWD auf Therm®Block 1 691,07 € 691,07 €
Lohn 1,72    45,00 €    77,40 €
Gesamt 768,47 €

 
* enthalten: Lichtschacht, Therm®Block, Befestigungsset Dichtstoff Profix, Aquablocker, Entwässerungsanschluss, 
 Dämmanschlussprofil, Perimeterdämmung, Kleber

Montage auf Perimeterdämmung (nicht DWD)

Beschreibung
Menge Stck. 

/ Std. Nettopreis Gesamtpreis

Material Montage auf Perimeterdämmung 1 190,40 € 190,40 €
Lohn 3,80    45,00 €    171,00 €
Gesamt 361,40 €

* enthalten: Lichtschacht, Befestigungsset, Entwässerungsanschluss, Perimeterdämmung, Kleber, Putz, Gewebe etc.

Montage auf  Therm®Block (nicht DWD)

Beschreibung
Menge Stck. 

/ Std. Nettopreis Gesamtpreis

Material Montage auf Therm®Block 1 314,99 € 314,99 €
Lohn 0,90    45,00 €    40,50€

Gesamt 355,49 €

* enthalten: Lichtschacht, Therm Block, Befestigungsset, Entwässerungsanschluss, Dämmanschlussprofil,
 Perimeterdämmung, Kleber
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// Gesamtkostenvergleich
Durch die vorgefertigten Systeme sind in der Montage deutliche Zeiteinsparungen möglich. Demgegenüber 
steht der höhere Materialpreis. Im Gesamtkostenvergleich aus Material- und Lohnkosten ergibt sich eine nahe-
zu ausgeglichene Kostenbilanz. 

// Materialpreisliste
Die folgende Materialpreisliste ist Grundlage für die weiteren Kostenvergleiche. 



// Zusammenfassung: 
Es wurden zwei Systemtypen verglichen. Einerseits die 
druckwasserdichten (DWD) Ausführungen mit „Profix“  
und Therm®Block, andererseits die Montage auf Perimeter-
dämmung bzw. Therm®Block.

Die ermittelten, relativen Zeitwerte wurden unter „Hallen- 
bedingungen“ erfasst, sind aber untereinander vergleichbar, 
da identische Rahmenbedingungen vorlagen. 
Die absoluten Werte für den Einbau von Lichtschacht-Syste-
men sind dann zusätzlich von den jeweiligen Rahmenbedin-
gungen jeder einzelnen Baustelle abhängig. 

Bei dem nicht druckwasserdichten System zeigt der  
Therm®Block ähnliche Qualitäten wie beim druckwasser-
dichten System.  
Insbesondere der nicht mehr erforderliche Zeitaufwand  für 
Putzarbeiten führt bei den Therm®Block-Varianten zu einem 
erheblichen kürzeren Einbauablauf.  

Neben der Zeiteinsparung zeichnen sich die Therm®Block 
Varianten zusätzlich durch die qualitativ gute Ausführbar-
keit und die deutlich besseren Dämmeigenschaften des 
PUR-Dämmstoffes im Therm®Block gegenüber der üblichen 
Perimeterdämmung aus. So wird durch die industrielle 
Vorfertigung neben Zeitersparnis auch ein erhöhter Quali-
tätsanspruch bedient, der auch langfristige Schadensvermei-
dung bietet. Beides  kommt  sowohl dem Bauunternehmen 
als auch dem Bauherrn zu Gute, obgleich die Gesamtkosten 
der vorgefertigten Produkte nahezu gleich bzw.  etwas 
günstiger sind. 

Arbeitsgemeinschaft 
für zeitgemäßes Bauen e.V.
Bauinstitut für den Wohnungsbau
Bauforschung und Verlag
Walkerdamm 17 / 24103 Kiel
Telefon 0431 66369-0
Telefax 0431 66369-69
mail@arge-sh.de
www.arge-sh.de
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ACO Therm® LichtschachtACO Therm® Lichtschacht

Art.-Nr. Bezeichnung

315900 ACO Aufstockelement 80x40 höhenverst. 3-30 cm   VK-Set für Lichtschacht  80x40
315901 ACO Aufstockelement 100x40 höhenverst. 3-30 cm   VK-Set für Lichtschacht  100x40
315902 ACO Aufstockelement 125x40 höhenverst. 3-30 cm   VK-Set für Lichtschacht  125x40
315903 ACO Aufstockelement 80x50 höhenverst. 3-30 cm   VK-Set für Lichtschacht  80x50 inkl. Aussteifungsrahmen
315904 ACO Aufstockelement 100x50 höhenverst. 3-30 cm   VK-Set für Lichtschacht  100x50 inkl. Aussteifungsrahmen
315905 ACO Aufstockelement 125x60 höhenverst. 3-30 cm   VK-Set für Lichtschacht  125x60 inkl. Aussteifungsrahmen
315906 ACO Aufstockelement 150x70 höhenverst. 3-30 cm   VK-Set für Lichtschacht  150x70

Art.-Nr. Bezeichnung

315911 ACO Aufstockelement 80x40 fixe Bauhöhe 27,5 cm   VK-Set für Lichtschacht 80x40
315912 ACO Aufstockelement 100x40 fixe Bauhöhe 27,5 cm   VK-Set für Lichtschacht 100x40
315913 ACO Aufstockelement 125x40 fixe Bauhöhe 27,5 cm   VK-Set für Lichtschacht 125x40
315914 ACO Aufstockelement 80x50 fixe Bauhöhe 27,0 cm   VK-Set für Lichtschacht 80x50
315915 ACO Aufstockelement 100x50 fixe Bauhöhe 27,0 cm   VK-Set für Lichtschacht 100x50
315916 ACO Aufstockelement 125x60 fixe Bauhöhe 27,0 cm   VK-Set für Lichtschacht 125x60
315917 ACO Aufstockelement 150x70 fixe Bauhöhe 27,0 cm   VK-Set für Lichtschacht 150x70

Art.-Nr. Bezeichnung

315907 ACO Aufstockelement 100x60    höhenverst. 3-30 cm   VK-Set für Lichtschacht 100x40
315908 ACO Aufstockelement 125x60    höhenverst. 3-30 cm   VK-Set für Lichtschacht 125x40
315909 ACO Aufstockelement 100x70    höhenverst. 3-30 cm   VK-Set für Lichtschacht 100x50 inkl. Aussteifungsrahmen
315910 ACO Aufstockelement 125x80    höhenverst. 3-30 cm   VK-Set für Lichtschacht 125x60 inkl. Aussteifungsrahmen

Art.-Nr. Bezeichnung

315918 ACO Aufstockelement 100x60   fixe Bauhöhe 27,5 cm   VK-Set für Lichtschacht 100x40
315919 ACO Aufstockelement 125x60   fixe Bauhöhe 27,5 cm   VK-Set für Lichtschacht 125x40
315920 ACO Aufstockelement 100x70   fixe Bauhöhe 27,0 cm   VK-Set für Lichtschacht 100x50
315921 ACO Aufstockelement 125x80   fixe Bauhöhe 27,0 cm   VK-Set für Lichtschacht 125x60

Art.-Nr. Bezeichnung

315922 ACO Aufstockelement 80x40 befahrbar    Bauhöhe 27,5 cm   VK-Set für Lichtschacht 80x40
315923 ACO Aufstockelement 100x40 befahrbar    Bauhöhe 27,5 cm   VK-Set für Lichtschacht 100x40
315924 ACO Aufstockelement 125x40 befahrbar    Bauhöhe 27,5 cm   VK-Set für Lichtschacht 125x40
315925 ACO Aufstockelement 80x50 befahrbar    Bauhöhe 27,0 cm   VK-Set für Lichtschacht 80x50
315926 ACO Aufstockelement 100x50 befahrbar    Bauhöhe 27,0 cm   VK-Set für Lichtschacht 100x50
315927 ACO Aufstockelement 125x60 befahrbar    Bauhöhe 27,0 cm   VK-Set für Lichtschacht 125x60

Artikelübersicht – Verkaufsets

ACO Aufstockelemente höhenverstellbar von 3-30 cm – Verkaufset
bestehend aus: Aufstockelement, Befestigungsset für Verschraubung mit Lichtschachtkörper und ggf. mit Aussteifungsrahmen

ACO Aufstockelemente in fixer Bauhöhe – Verkaufset
bestehend aus: Aufstockelement, Befestigungsset für Verschraubung mit Lichtschachtkörper
Montagesets für die Wandverschraubung müssen separat bestellt werden.

ACO Aufstockelemente höhenverstellbar von 3-30 cm mit verlängerten Seitenschenkeln – Verkaufset
bestehend aus: Aufstockelement, Befestigungsset für Verschraubung mit Lichtschachtkörper und ggf. mit Aussteifungsrahmen.

ACO Aufstockelemente in fixer Bauhöhe mit verlängerten Seitenschenkeln – Verkaufset
bestehend aus: Aufstockelement, Befestigungsset für Verschraubung mit Lichtschachtkörper
Montagesets für die Wandverschraubung müssen separat bestellt werden.

ACO Aufstockelemente in fixer Bauhöhe befahrbar – Verkaufset
bestehend aus: Aufstockelement, Befestigungsset für Verschraubung mit Lichtschachtkörper und Kellerwand
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Gesamtkostenvergleich der unterschiedlichen Montagetypen

Lohn

Material

1. Montage DWD   2.  Montage DWD   3.  Montage auf     4.  Montage auf
    Profix auf      auf     Perimeter-   Therm®Block (nicht DWD) 
    Kellerwand      Therm®Block   dämmung
   (nicht DWD)


